

Πρακτικό της 1^{ης} συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου « Αναστήλωση αρχαίου θεάτρου Διονύσου»

Σήμερα, 14 Απριλίου και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ταμείου Διαχείρισης Πόρων Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου « Αναστήλωση αρχαίου θεάτρου Διονύσου».

Παρόντες ήσαν:

Από την Επιτροπή Παρακολούθησης:

- ο Πρόεδρος, καθηγητής κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης
- ο κ. Λάζαρος Κολώνας, επίτιμος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
- ο κ. Κων/νος Μπολέτης, αρχιτέκτονας –μηχανικός και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
- η κα Γεωργία Κονδύλη πολιτικός μηχανικός, η οποία αναπλήρωνε τον κ. Γιάννη Ασπρουλάκη από την Περιφέρεια Αττικής/Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
- η κα Ιωάννα Κουνέλη ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος από την Περιφέρεια Αττικής/Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προγραμματισμού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο αρχαιολόγος κ. Αλέξανδρος Μάντης, πρόεδρος της Επιστημονικής επιτροπής, η αρχαιολόγος κα Σταυρούλα Σαμαρτζίδου, προϊσταμένη της Α' ΕΠΚΑ, ο πρόεδρος του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. κ. Ισίδωρος Κακούρης και ο νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Λάμπρος Πάσχος.

Ξεκινώντας τη συνεδρίαση ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Περιφέρειας για την απόφασή τους να διαθέσουν το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ για την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου του Διονύσου. Ο κ Λαμπρινουδάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει δοθεί ποτέ και υποσχέθηκε πως το έργο που θα υλοποιηθεί θα είναι υποδειγματικό. Ζήτησε δε, να διαβιβαστούν οι ευχαριστίες όλων στον Περιφερειάρχη Αττικής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης έδωσε το λόγο στον κ. Κων/νο Μπολέτη, επιστημονικό υπεύθυνο για τις εργασίες αναστήλωσης, να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

Ο κ. Κων/νος Μπολέτης τόνισε ότι οι εργασίες στο μνημείο θα ξεκινήσουν άμεσα. Με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση των 6.000.000,00 ευρώ θα αποπερατωθούν τα τρία υποέργα (η αναστήλωση του Χορηγικού Μνημείου του Θρασύλλου, η αποκατάσταση του ανατολικού πλευρικού αναλήμματος και η αποκατάσταση των βάθρων και του αντιγράφου του αγάλματος του Μενάνδρου), ενώ το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης (4.000.000,00 ευρώ) θα διατεθεί για τη σταδιακή αποκατάσταση και ανάδειξη του κοίλου (κατασκευή νέων εδωλίων, αποκατάσταση αραιοδομημένων εδωλίων κλπ).

Παράλληλα, ο κ. Μπολέτης επεσήμανε τα σοβαρά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα οποία είναι τα εξής:

- η εξεύρεση του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού
- η αναδιοργάνωση του γραφείου με υπαλλήλους συγκεκριμένων ειδικοτήτων
- η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού με 8μηνες συμβάσεις.
- η διερεύνηση της δυνατότητας εξωτερικής ανάθεσης για συγκεκριμένες εργασίες

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθησης πρότεινε για το ξεκίνημα των εργασιών στα τρία υποέργα (εκτός αυτού της αποκατάστασης του κοίλου) να αξιοποιηθεί το υπάρχον προσωπικό με τρόπο εποικοδομητικό.

- Σε ό,τι αφορά στο ανασκαφικό-αναστηλωτικό μέρος του έργου ο κ. Μπολέτης τόνισε ότι, μετά από συνεννόηση και με την Επιστημονική Επιτροπή, θα χρειαστεί να γίνει ανασκαφική διερεύνηση σε επίμαχα σημεία του μνημείου (άνω αναλήμματα- περίπατος). Η ανασκαφική διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί μέσα στο χώρο δράσης και θα διαρκέσει μικρό χρονικό διάστημα.
- Το έργο της αποκατάστασης του κοίλου θα χρειαστεί μεγάλη ποσότητα νέου υλικού (240 κυβικά μέτρα περίπου λίθου Πιτσών Κορινθίας), το οποίο είναι συμβατό με το αρχικό πέτρωμα (πειραϊκός ακτίτης).

Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης υπενθύμισε ότι ένα μέρος του κοίλου έχει δεχθεί το νέο υλικό.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης έδωσε το λόγο στους εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής να κάνουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους. Η κα Ιωάννα Κουνέλη πρότεινε να γίνεται ενημέρωση για την πορεία του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει το τεχνικό έργο που θα υλοποιείται, τις τροποποιήσεις που τυχόν θα προκύψουν κλπ.

Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής πρότεινε την άμεση αξιοποίηση αυτής πρότασης. Για το σκοπό αυτό, στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα αποφασιστεί τόσο το περιεχόμενο, όσο και η περιοδικότητα σύνταξης της έκθεσης.

Ο κ. Λαμπρινουδάκης ζήτησε από τον κ. Κ. Μπολέτη να ετοιμάσει ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα εργασιών με το αντίστοιχο κόστος, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.