

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ  
ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Στην Αθήνα σήμερα την 18<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου 2013 οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής "Συμβαλλόμενοι" :

**Α) Η Περιφέρεια Αττικής**, που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Λ. Συγγρού 15-17, ΑΦΜ 997875116, ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα από την **Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασιλάκου Λιλίκα** στην οποία ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός μεταβίβασε την αρμοδιότητα υπογραφής συμβάσεων άνω των 20.000€ και μέχρι 200.000€ (Απόφαση 39935, ΦΕΚ 543/Β'/7-3-2013)

**Β) Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού** νόμιμα εκπροσωπούμενο από τη **Γενική Γραμματέα Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη**, κάτοικο Αθηνών, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Προοίμιο

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002): «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτικής κληρονομιάς».
- 2) Το Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 154/ Α/24-7-2012) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού», σε συνδυασμό με την αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/6708/1426/24/16-1-2013 (ΦΕΚ 83/Β/21-1-2013) Υ.Α. «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ. Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.», άρθρο 1 παρ. 33».

- 3) Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/ 30044/22-03-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 566/Β/11-04-2011) «Περί ορισμού δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ'εντολή του κύριου διατάκτη».
- 4) Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων».
- 5) Τις διατάξεις του Ν 3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 234/28-12-09)»
- 6) Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι παρ. 1<sup>α</sup> και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85).
- 7) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/26-1-2007) «Περί Πολιτιστικής Χορηγίας», και το άρθρο 43 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-2-2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα κλπ»,.
- 8) Το άρθρο 1 παρ. 6 περ. στ' του Ν. 1256/1982.
- 9) Το άρθρο 43 παρ.5 του Ν.4049/2012.
- 10) Τις ΥΑ 5666/984/30-5-1957 «Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Αττικής» (ΦΕΚ 184/Β/8-7-1957), ΥΑ 25666/984/30-5-1957, «Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Αττικής (αναδημοσίευσις)» (ΦΕΚ 265/Β/1-10-1957), και ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/21765/967/1-6-1987-ΦΕΚ 279/Β/9-6-1987,.
- 11) Την υπ' αριθμ. 48/09-03-2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας με την οποία εγκρίνεται η σκοπιμότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για το έργο «ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»,
- 12) Την υπ' αριθμ. 289/25-09-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2012 της Περιφέρειας Αττικής καθώς και την υπ' αριθμ. 300/27-09-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία το έργο υφίσταται στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2013.
- 13) Την υπ' αριθμ. 301/27-09-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2013.

- 14) Το αρ. πρωτ. Φ1/13/403/12-02-2013 έγγραφο της Γ' ΕΠΚΑ σχετικά με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ».
- 15) Το ΦΕΚ 543/7-3-2013 περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής
- 16) Την με αριθμ. 179/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την αποδοχή των όρων της παρούσας.

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκπόνηση και την εφαρμογή του εν θέματι προγράμματος μελετών και έργων και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης του.

### ΑΡΘΡΟ 1

#### Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

- Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)
- Τους στόχους του Προγράμματος (άρθρο 2).
- Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).
- Την ισχύ και τη διάρκεια της Σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (άρθρο 4).
- Το φορέα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης (άρθρο 5).
- Τον προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο 6).
- Το πρόγραμμα πληρωμών (άρθρο 7).
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 8),
- Το Νομικό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 9).
- Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητες του (άρθρου 10)
- Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς – ρήτρες (άρθρο 11)
- Τις Τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 12)
- Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 13).



## ΑΡΘΡΟ 2

### Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του Προγράμματος είναι η εκτέλεση προκαταρτικών εργασιών, η τοπογραφική – αρχιτεκτονική αποτύπωση, η πλήρης τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του μνημείου, η αρχαιολογική – αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και η διατύπωση προτάσεων για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής του Τελεστηρίου, που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ενέργειες και τις εργασίες αποτυπώσεων, ερευνών και μελετών, όπως περιγράφονται στο επόμενο τέταρτο άρθρο της Σύμβασης, που είναι απαραίτητες προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση και η διαμόρφωση - ανάδειξη της περιοχής του Τελεστηρίου.

## ΑΡΘΡΟ 3

### Αντικείμενο της Σύμβασης

Για τον καθαρισμό την τεκμηρίωση και την ανάδειξη της περιοχής του Τελεστηρίου, που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας, θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος οι εξής εργασίες:

1. Αποψύλωση και αρχαιολογικός καθαρισμός της ευρύτερης περιοχής του Τελεστηρίου (1 μήνας).
2. Ανασκαφικοί καθαρισμοί – ανασκαφική έρευνα κατά τους τρεις πρώτους μήνες του έργου (3-4 μήνες).

Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών απαιτείται η πρόσληψη ενός (1) αρχαιολόγου για 3 μήνες και 2 εργατών, τουλάχιστον για 3 μήνες. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει από την Γ' ΕΠΚΑ κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 20,500€

3. Τοπογραφική αποτύπωση του αρχαιολογικού χώρου με τοπογραφικές και φωτογραμμετρικές μεθόδους και με τη χρήση Laser Scanner. Φωτογραμμετρική επεξεργασία των εικόνων που θα ληφθούν από μη επανδρωμένο πτητικό μέσο (uav) για τη σύνταξη ορθοφωτομωσαϊκού της κάτοψης και παραγωγή φωτογραμμετρικών προϊόντων των ζητούμενων όψεων και τομών, με παράλληλη σχεδιαστική απόδοση των στοιχείων τους της ευρύτερης περιοχής Τελεστηρίου κατά τους πέντε (5) μήνες της Α' φάσης του έργου.

Τρόπος ανάθεσης: Απευθείας ανάθεση.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσόν των 15.000€ με ΦΠΑ

4. Ορθοφωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Τελεστηρίου κατά τον 1<sup>ο</sup> μήνα του έργου. Σειρά ορθοφωτογραφιών, μετά την μετακίνηση των διάσπαρτων μελών, κατά τον 4<sup>ο</sup> μήνα του έργου.

Για την εκτέλεση της εργασίας θα απαιτηθεί η μίσθωση εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση εργασίας. Η συνολική δαπάνη προβλέπεται στο ποσόν των 3,500€ με ΦΠΑ.

5. Μετακίνηση των κατακείμενων διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών (200 μέλη), κατά τον 2<sup>ο</sup> και 3<sup>ο</sup> μήνα του έργου.

Για την εκτέλεση της εργασίας θα απαιτηθεί η μίσθωση ελαφρού τύπου χωματουργικού μηχανήματος με απευθείας ανάθεση εργασιών σε τρίτους (μέσω εργολαβίας). Η χρονική διάρκεια της εργασίας δεν θα υπερβαίνει τους (2) μήνες.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται περίπου στο ποσόν των 5,000€ με ΦΠΑ.

6. Καταγραφή, αρχιτεκτονική αποτύπωση και φωτογράφιση επιλεγμένων αρχιτεκτονικών μελών (περ. 200 μέλη). Σύνταξη δελτίων περιγραφής (μητρώο αρχιτεκτονικών μελών) των διάσπαρτων. Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις του Τελεστηρίου. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες (κατά τον 3<sup>ο</sup> έως και τον 8<sup>ο</sup> μήνα του έργου).

Τρόπος ανάθεσης: Απευθείας ανάθεση.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται περίπου στο ποσόν των 8,000€ με ΦΠΑ.

7. Άμεσες σωστικές επεμβάσεις σε τοιχοδομές ή εδώλια, μετά τον καθαρισμό του μνημείου. Η δαπάνη υπολογίζεται σε 2,000€ με ΦΠΑ.

8. Αγορά απαραίτητου εξοπλισμού σε υλικά και μηχανήματα. Η δαπάνη υπολογίζεται περίπου στο ποσόν των 10.000€ με ΦΠΑ.

9. Δειγματοληψίες για τον έλεγχο και τις εργαστηριακές έρευνες των πετρωμάτων και της βραχομάζας. Φυσικο - χημικές αναλύσεις για τη σύσταση και τις μηχανικές αντοχές των πετρωμάτων (εδώλια, διάσπαρτα μέλη) και το σχεδιασμό νέων συμβατών υλικών για τις μελλοντικές εργασίες στερέωσης και συντήρησης. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου δεν θα υπερβεί του 4 μήνες (έως και τον 7<sup>ο</sup> μήνα του έργου).

Τρόπος ανάθεσης: Απευθείας ανάθεση.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται περίπου στο ποσόν των 7,500€ με ΦΠΑ.

10. Διερεύνηση της παθολογίας του μνημείου. Ταξινόμηση και προέλευση των δομικών υλικών. Καταγραφή και αιτιολόγηση των βλαβών. Προσδιορισμός των σωστικών επεμβάσεων (κατά τον 5<sup>ο</sup> έως τον 8<sup>ο</sup> μήνα του έργου).

Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται η πρόσληψη ενός (1) πολιτικού μηχανικού για (3) μήνες. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει από την Γ' ΕΠΚΑ κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσόν των 5,000€ με ΦΠΑ.



11. Εκπόνηση μελέτης τεκμηρίωσης του Τελεστηρίου, για την υποστήριξη των μελετών αποκατάστασης και ανάδειξης, που περιλαμβάνει: Αρχαιολογική – αρχιτεκτονική τεκμηρίωση. Υπόθεση γραφικής αποκατάστασης. Τυπολογία δομικών συστημάτων του μνημείου και εκπόνηση αρχιτεκτονικής προμελέτης για την προστασία και ανάδειξη του χώρου του Τελεστηρίου.

Η μελέτη δεν θα ξεπερνά τους 9 μήνες (από τον 4<sup>ο</sup> μήνα της Α' φάσης, έως τον 12<sup>ο</sup> μήνα της Β' φάσης του έργου).

Τρόπος ανάθεσης: Απευθείας ανάθεση.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσόν των 15,000€ με ΦΠΑ.

12. Λοιπές δαπάνες.

Στις λοιπές δαπάνες περιλαμβάνονται: η προμήθεια αναλώσιμων ανασκαφικών υλικών, εργαλείων, γραφικής ύλης, εκτυπώσεις κ.λ.π.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται περίπου σε 8.500€ με ΦΠΑ.

Όλες οι ως άνω απαιτούμενες εργασίες, μελέτες και προμήθειες θα πραγματοποιηθούν από τη Γ' ΕΚΠΑ με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 99/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 3525/2007 και ειδικότερα σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 43 του Ν. 4049/2012.

#### ΑΡΘΡΟ 4

##### Ισχύς και διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι 24 μήνες. Χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ενώ η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί κατά (12) μήνες μετά τη σύμφωνη γνώμη των Συμβαλλομένων μερών, ύστερα από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανωτέρω διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης, χωρίς εγκεκριμένη παράταση (για να φθάσει έως τους 36 μήνες).

Κατά την Α' φάση του έργου που ορίζεται σε επτά (7) μήνες, θα γίνει καθαρισμός του μνημείου από τη βλάστηση, οι ανασκαφικοί καθαρισμοί, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Τελεστηρίου, οι μετακινήσεις των αρχιτεκτονικών μελών, η αποτύπωση των διάσπαρτων μελών, οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές αναλύσεις, η αρχαιολογική τεκμηρίωση.

Στη Β' φάση που ορίζεται σε πέντε (5) μήνες θα ολοκληρωθεί η παθολογία, οι προτάσεις συντήρησης, η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, καθώς και η προμελέτη για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής του Τελεστηρίου.

## ΑΡΘΡΟ 5

### Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης

Φορέας υλοποίησης του προαναφερθέντος Προγράμματος ορίζεται η Γ' Εφορεία Προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτων (Γ' ΕΠΚΑ), η οποία θα ασκεί και χρέη Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί μελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

## ΑΡΘΡΟ 6

### Προϋπολογισμός πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται στις 100.000 ΕΥΡΩ.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.

Η διατιθέμενη πίστωση από την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος, είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑΕ 9779.06.013 και ανέρχεται στις 100.000,00 ευρώ συνολικά (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και καλύπτει την προεκτιμώμενη δαπάνη για την πραγματοποίηση του Προγράμματος. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση και πέραν του ανωτέρω ποσού των 100.000,00 ευρώ συνολικά (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) δεν υφίσταται απολύτως καμία περαιτέρω υποχρέωση της Περιφέρειας Αττικής. Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας.

## ΑΡΘΡΟ 7

### Πρόγραμμα πληρωμών

Η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται απολογιστικά από την Περιφέρεια Αττικής στη Γ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο τέλος κάθε μήνα, με βάση τις δαπάνες που θα έχουν πραγματοποιηθεί, όπως αυτές θα καταγράφονται στη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμών. Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη μελέτη και την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων.





## ΑΡΘΡΟ 8

### Δικαιώματα, και, υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας σύμβασης καθένα από τα Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

**A.** Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει:

- Τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
- Την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
- Τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών από την Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και τη μέριμνα για την αποστολή τους στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. για εκκαθάριση και έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων.
- Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 10 της παρούσης.
- Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου που θα συμμετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

**B.** Η Γ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων αναλαμβάνει:

- Τη μέριμνα για την έκδοση όλων των απαιτούμενων από το Ν. 3028/2002 εγκρίσεων.
- Να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
- Την ευθύνη των εργασιών, διαθέτοντας ή προσλαμβάνοντας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, το απαιτούμενο εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, για να φέρει σε πέρας το παραπάνω έργο.
- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, την ευθύνη για την οργάνωση του εργοταξίου, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, την επίβλεψη των εργασιών και την έντεχνη εκτέλεσή τους.
- Την ανάθεση συμβάσεων, ερευνών, μελετών ή παροχής υπηρεσιών για την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη.
- Τη μέριμνα για αποστολή στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε πιστοποίηση, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.





- Την οικονομική διαχείριση του έργου μέχρι την αποπεράτωσή του. Στη Γ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, θα μεταβιβάζονται οι αναγκαίες κάθε μήνα πιστώσεις.
- Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 10 της παρούσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 9**

##### **Νομικό καθεστώς και χρήση του χώρου**

Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεσθεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. και είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος τις ΥΑ 5666/984/30-5-1957 «Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Αττικής» (ΦΕΚ 184/Β/8-7-1957), ΥΑ 25666/984/30-5-1957, «Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Αττικής (αναδημοσίευσις)» (ΦΕΚ 265/Β/1-10-1957), και ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/21765/967/1-6-1987-ΦΕΚ 279/Β/9-6-1987, και είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

##### **Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητες του**

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνιστάται Κοινή Επιτροπή, με έδρα τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία είναι :

- Δύο (2) εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με τους νομίμους αναπληρωτές τους.
- Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τον νόμιμο αναπληρωτή τους.
- Δύο (2) εκπρόσωποι της Γ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με τους νομίμους αναπληρωτές τους.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής, καθώς και τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπο του στην Επιτροπή.

**10. 1.** Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής.

Η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, της απορρόφησης των πιστώσεων, η εποπτεία των όρων της παρούσας και η εισηγήση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ειδικότερα:

**10.1.1.** Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

**10.1.2.** Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.

**10.1.3.** Εισηγείται στους συμβαλλόμενους την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

**10.1.4.** Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής θα είναι ένας από τους εκπροσώπους που θα ορισθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

**10. 1.5.** Η επιτροπή συγκαλείται το αργότερο σε 30 μέρες από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.

**10. 1.6.** Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα μέλη της.

**10.1.7.** Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής η οποία αναλαμβάνει και τη γραμματειακή υποστήριξη.

**10. 1.8.** Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα σε αυτή τα 3/5 των μελών της και αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκομένων.

## ΑΡΘΡΟ 11

### Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Ρήτρες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία, και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.



## ΑΡΘΡΟ 12

### Τροποποιήσεις της σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της σύμβασης καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκεια της. Η παράταση της διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12 μήνες, ούτε το κόστος μπορεί να υπερβαίνει την προεκτιμώμενη δαπάνη.

## ΑΡΘΡΟ 13

### Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τέσσερα πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα Και δύο για την πληρωμή.

## **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

